

- **Teilprojekt 1** Hochspannungstransferleitung
- zwischen Crossen und Herlasgrün
- **Teilprojekt 2** Hochspannungstransferleitung zwischen Herlasgrün und Silberstraße
 - BA 1: Neubau
 - BA 2: Neubau auf Bestandstrasse
- **Teilprojekt 3**
- Demontage der gesamten Hochspannungsfreileitung zwischen Silberstraße und Herlasgrün



Zeitliche Einordnung des Gesamtvorhabens



Teilprojekt 1
Realisierung
Hochspannungsleitung
Crossen-Herlasgrün
vsl. Q4/2025

Teilprojekt 3
Demontage
Hochspannungsleitung
Silberstraße - Herlasgrün
vsl. Q1 bis Q4/2026

Teilprojekt 2
Bauabschnitt 2
Genehmigung Ersatzneubau
Hochspannungsleitung Herlasgrün-Silberstraße
vsl. Q4/2026

Teilprojekt 2
Bauabschnitt 2
Realisierung Ersatzneubau
Hochspannungsleitung
Herlasgrün-Silberstraße
vsl. Q1 2027 bis Q4/2028

Teilprojekt 2
Bauabschnitt 1
Genehmigung Neubau
Hochspannungsleitung Herlasgrün-Silberstraße
vsl. Q4/2028

Teilprojekt 2
Bauabschnitt 1
Realisierung Neubau
Hochspannungsleitung
Herlasgrün-Silberstraße
vsl. Q1 2029 bis Q4/2030

